

Grille de contrôle qualité en cours d'exécution

BTSA GPN — Bloc 5 — C5.3 Coordonner la mise en œuvre des opérations de génie écologique — RECTO

Critère visé : **Contrôle et régulation du travail réalisé** — respect des règles de sécurité et culture de la sécurité, respect du cahier des charges.

Points de contrôle types en cours d'exécution

POINT DE CONTRÔLE	RÉFÉRENCE	FRÉQUENCE	CONSTAT
Conformité géométrique	Clause technique C5.1	À chaque étape clé	
Fenêtre d'intervention	Cadrage réglementaire	Quotidienne	
Zones d'exclusion	Clause technique C5.1	Quotidienne	
EPI et consignes de sécurité	Plan de prévention C5.2	Continue	
Gestion des déchets/matériaux	Devis / clause technique	Hebdomadaire	
État et entretien du matériel	Fiche logistique C5.2	Quotidienne	

Procédure en cas de non-conformité

Que faire si un écart au cahier des charges est constaté ?

- Arrêter la tâche si risque de sécurité ou d'impact irréversible.
- Qualifier l'écart : mineur (correction en cours) ou majeur (remise en cause de la clause).
- Consigner l'écart dans le journal de chantier (date, description, photo si possible).
- Décider d'une action corrective avec le responsable technique, en lien avec le commanditaire si majeur.
- Vérifier la correction effective avant reprise du rythme normal.

Erreurs fréquentes

✗ Contrôle réalisé une seule fois en fin de chantier. ✓ Espacer les points de contrôle tout au long du chantier.	✗ Sécurité contrôlée séparément de la qualité technique. ✓ Intégrer sécurité et qualité dans la même grille.
✗ Non-conformité mineure non tracée. ✓ Tracer systématiquement, même les écarts mineurs.	✗ Écart majeur géré seul sans le commanditaire. ✓ Associer le commanditaire pour toute décision impactante.